

Projekt

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVIII/.../23
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie **5 658 497 zł.**

2. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 klasyfikowane są w działach:

600	- Transport i łączność	- 4 913 736 zł,
630	- Turystyka	- 6 000 zł,
750	- Administracja publiczna	- 239 481 zł,
801	- Oświata i wychowanie	- 110 700 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 307 280 zł.
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 12 600 zł,
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	- 26 800 zł,
928	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 41 900 zł.

§ 2.

Termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 ustala się do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 3.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2023**

Dokładność / kolejność		zwiększenia
dział-rozdz-DB-par-poz		
Razem:		5 658 497
600	Transport i łączność	
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 913 736
03	<i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</i>	
4270	Zakup usług remontowych	850 195
	<i>Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla DP nr 2633 S Strumień- Landek - Jasienica w zakresie oznakowania poziomego i pionowego</i>	13 303
	<i>Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadań objętych planem remontów dróg powiatowych (PT)</i>	7 995
	<i>Remont DP 2634S Chybie-Zarzecze</i>	828 897
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 541
	<i>Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT)</i>	137 268
	<i>Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)</i>	126 690
	<i>Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT)</i>	100 737
	<i>Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)</i>	137 196
	<i>Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)</i>	86 346
	<i>Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzycynie (PT)</i>	66 420
	<i>Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)</i>	36 789
	<i>Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT)</i>	85 679
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczcach</i>	997 286
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych</i>	2 289 130

630	Turystyka	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
111	<i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych</i>	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	
	<i>Wspólne wydanie folderu turystycznego zawierającego 15 propozycji pętli spacerowych na obszarze Śląska Cieszyńskiego</i>	6 000
750	Administracja publiczna	
75020	Starostwa powiatowe	
102	<i>Wydział Organizacyjny</i>	239 481
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego</i>	239 481
801	Oświata i wychowanie	
80115	Technika	
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Termomodernizacja ZSGH w Wiśle (PT)</i>	110 700
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego PDPS Feniks w Skoczowie</i>	307 280
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85333	Powiatowe urzędy pracy	
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT)</i>	12 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	26 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie (PT)</i>	26 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92118	Muzea	
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	41 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich</i>	41 900

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

1. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla DP nr 2633 S Strumień-Landek - Jasienica w zakresie oznakowania poziomego i pionowego – 13.303zł

Umowa z 23.02.2023 z firmą Projekty i Nadzory Drogowe NIWELLA Marcin Korzeniowski na opracowanie dokumentacji o wartości 13.302,45 zł.

Zmieniono termin wykonania zadania do 31.05.2024 z uwagi na powstałe w trakcie trwania umowy nowe okoliczności (poszerzenie zakresu zadania). Pierwotny termin umowy: 15.11.2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. – 0 zł

2. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadań objętych planem remontów dróg powiatowych (PT)- 7.995 zł

Umowa z 3.10.2023r. z AS INVEST na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 79.950 zł.

Termin umowy opracowania dokumentacji - 18.12.2023 r.

10% wartości umowy tj. 7.995 zł. zostanie wypłacone po otrzymaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, co będzie możliwe najwcześniej w styczniu 2024 r.

Planowane wykonanie umowy do końca 2023 r. – 71.955 zł.

3. Remont DP 2634S Chybie-Zarzecze – 828.897 zł

Umowa z 2.06.2023 r. z firmą AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o. na kwotę 824.173,23 zł. na roboty budowlane oraz umowa z 2.06.2023 r. z firmą AS INVEST na kwotę 4.723 zł. na nadzór inwestorski. Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej Gminy Chybie – 100.000 zł. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie nie zostanie realizowane w terminie.

Termin umowy: 1.12.2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. – 0 zł.

4. Przebudowa DP 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu(PT)– 137.268 zł

Umowa z 20.04.2023 r. z firmą ML DESIGN Piotr Lilla, Remigiusz Machej s.c. na opracowanie dokumentacji o wartości 152.520 zł.

Termin opracowania dokumentacji zostanie przedłużony do 15.06.2023r (z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID). Termin umowy : 15.12.2023r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. – 15.252 zł

5. Przebudowa DP 2616 S ul. Dworcowa w Kończycach Wielkich (PT)– 126.690zł

Umowa zawarta w dniu 4.04.2023 r. z ML DESIGN Piotr Lilla, Remigiusz Machej s.c.na kwotę 126.690 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID, termin opracowania dokumentacji zostanie przedłużony do dnia 15.06.2024 r.(Termin umowy: 15.12.2023r.)

Planowane wykonanie do końca roku 2023: 0zł.

6. Rozbudowa DP 2602 S na terenie Gmin Skoczów/Brenna (PT) – 100.737 zł

Umowa z 15 maja 2023 r. z Pracownią Projektową „Niweleta” Tomasz Gacek na opracowanie dokumentacji o wartości 111.930 zł.

Termin opracowania dokumentacji zostanie przedłużony do 15.03.2023r (z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID). Termin umowy: 15.12.2023r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. – 11.193 zł

7. Rozbudowa DP 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)- 137.196 zł

Umowa z 2 czerwca 2023 r. z Pracownią S1 Marcin Hajost na opracowanie dokumentacji o wartości 152.440 zł.

Termin opracowania dokumentacji zostanie przedłużony do 15.06.2024r (z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID).

Pierwotny termin wykonania: 29.12.2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. – 15.244 zł

8. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT) – 86.346 zł

Umowa zawarta w dniu 2.06.2023 r. z firmą Most Komplex Rafał Pik o wartości 95.940 zł. Termin realizacji zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy 15.12.2023r. Zawarty został aneks wydłużający termin wykonania do 16.02.2024r.(z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID).

Termin umowy wykonania prac - 15.12.2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 9.594 zł.

9. Rozbudowa DP 2617 S - ul. Wiejska w Iskrzyczynie (PT) – 66.420 zł

Umowa zawarta w dniu 8.09.2023 r. z Pracownią Projektową „Niweleta” Tomasz Gacek o wartości 73.800 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID termin wykonania dokumentacji zostanie przedłużony do 31.01.2024r.

Termin umowny wykonania prac - 29.12.2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 7.380 zł.

10. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)- 36.789zł

Umowa zawarta w dniu 2.02.2021 r. z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji sp. z o.o o wartości 361.497 zł. Termin pierwotny realizacji zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy: 30.08.2022r. Zawarty został aneks wydłużający termin wykonania do 29.12.2023r. Ze względu na złożone odwołanie od decyzji ZRID koniecznym jest przesunięcie płatności na rok 2024. Zgodnie z zapisami zawartej umowy, ostatnia płatność w wysokości 36.789zł. możliwa będzie dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji, co nastąpi w roku 2024.

Termin umowny wykonania prac - I kwartał 2024 r. r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 324.707,70 zł.

11. Rozbudowa DP 2677 S ul. Olimpijskiej w Wiśle (PT) – 85.679 zł.

Umowa zawarta z firmą ML DESIGN Piotr Lilla, Remigiusz Machej s.c. o wartości 94.309,10 wraz z aneksem. Pierwotny termin umowny: 15.12.2023r. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID termin wykonania dokumentacji zostanie przedłużony do 15.06.2024r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 8.630,91 zł.

12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S (ul. Janusza Korczaka) wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych – 2.289.130 zł.

Umowa z 21.07.2023 r. zawarta z firmą „MOSTKOL” Sp. z o.o. o wartości 5.242.700 zł. na roboty budowlane. Termin umowny: 22.12.2023 r. Nadzór inwestorski został powierzony firmie „PRO-ADMINI”s.c.(umowa z 21.07.23 r. na kwotę 79.704zł.).natomiast za nadzór autorski odpowiada firma ML DESIGN R. Machej (umowa z dnia 21.07.23 r. na kwotę 15.000zł). Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych zaistniało ryzyko niewykonania prac w umownym terminie tj. 22.12.2023r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 3.048.274 zł.

13. Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach – 997.286zł.

Umowa z 10.08.2023 r. zawarta z firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” sp. z o.o., wartość 1.693.044,26 zł. na roboty budowlane. Termin umowy: 21.12.2023 r. Nadzór inwestorski został powierzony firmie Usługi Inżynierskie Grzegorz Kaczmarzyk.(umowa z 10.08.23 r. na kwotę : 25.000 zł.). Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych zaistniało ryzyko niewykonania prac w umownym terminie tj. 21.12.2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 720.758,70 zł.

14. Wspólne wydanie folderu turystycznego zawierającego 15 propozycji pętli spacerowych na obszarze Śląska Cieszyńskiego– 6.000 zł

Umowa zawarta w dniu 24.10.2023 r. ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” o wartości 6.000 zł. Z przyczyn niezależnych od Wydawcy (opóźnienie w przekazaniu akceptacji projektu folderu przez Śląską Organizację Turystyczną) koniecznym jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2024..

Termin umowy wykonania prac - grudzień 2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 0 zł.

15. Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego– 239.481 zł

Umowa zawarta w dniu 1.08.2023 r. z firmą Fabryka Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o. na kwotę 239.481 zł. W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania przez Wykonawcę (problemy kadrowe oraz opóźnienie w dostawach podzespołów), Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dzień opóźnienia. Przewidywany termin zakończenia wymiany dźwigu szacuje się do dnia 12.01.2024 r. Kwota w planie budżetu na rok 2023 zaplanowana na realizację zadania: 250.000zł.

Termin umowy wykonania prac - 5.12.2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 0 zł.

16. Termomodernizacja ZSGH w Wiśle (PT) – 110.700 zł

Umowa zawarta w dniu 12.07.2023 r. o wartości 110.700 zł z firmą MZ-PROJEKT Kinga Siry na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków ZSGH w Wiśle ul. Władysław Reymonta 2 i 3 - budynki szkoły i internatu" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Termin realizacji wg umowy i aneksu nr 1: wykonanie dokumentacji (wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej): do dnia 22 grudnia 2023 r.

Planowane jest podpisanie aneksu nr 2 wydłużającego termin wykonania i złożenia dokumentacji w Wydziale Architektury i Budownictwa do 29.02.2024 r.

Przewidywane terminy płatności:

- I transza (70% wartości umownej tj. 77.490 zł) po złożeniu dokumentacji w Wydziale Architektury i Budownictwa - I kwartał 2024 r.

- II transza (30% wartości umownej tj. 33.210 zł) po uzyskaniu pozwolenia na budowę – II kwartał 2024 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 0 zł.

17. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego PDPS Feniks w Skoczowie – 307.280 zł.

- Umowa z dn. 27.02.2023 r. o wartości 1.632.400 zł zawarta z firmą SUN – EKO Swoboda Tadeusz na „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego - Remont -termomodernizacja i wymiana stolarki w budynkach segmentu nr 1 i nr 3 Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, ul. Sportowa 13”.

Planowane zaawansowanie umowy na koniec 2023 r.: 1.402.824,70 zł.

Termin realizacji wg umowy: 27.12.2023 r.

W związku z planowanym podpisaniem aneksu dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę 13.379,34 zł z uwagi na roboty zamienne i dodatkowe oraz wydłużeniem terminu realizacji umowy do 15.02.2024 r. do zapłaty w 2024 r. pozostanie 242.954,64 zł

Planowany termin realizacji wg aneksu: 15.02.2024 r.

- Umowa z dn. 02.03.2023 r. o wartości 9.388 zł zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BAT Adam Bulcewicz na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego Remont - termomodernizacja i wymiana stolarki w budynkach segmentu nr 1 i nr 3 Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, ul. Sportowa 13””.

Planowane zaawansowanie umowy na koniec 2023 r.: 8.067,11 zł.

Termin realizacji wg umowy: 31.12.2023 r.

W związku z planowanym podpisaniem aneksu dotyczącego wydłużenia terminu realizacji umowy do 15.02.2024 r. oraz zwiększenia wartości umowy o kwotę 1.408,20 zł brutto do zapłaty w 2024 r. pozostanie 2.729,09 zł.

Planowany termin realizacji wg aneksu: 15.02.2024 r.

- umowa z dn. 27.07.2023 r. o wartości 61.596,05 zł zawarta z firmą SUN – EKO Swoboda Tadeusz na „Malowanie pomieszczeń segmentu nr 1 i nr 3 budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie”

Termin realizacji wg umowy: 27.12.2023 r.

Zaawansowanie umowy na koniec 2023 r.: 0 zł.

W związku z planowanym podpisaniem aneksu dotyczącego wydłużenia terminu realizacji umowy do 15.02.2023 r. do zapłaty w 2024 r. pozostanie 61.596,05 zł.

Planowany termin realizacji wg aneksu: 15.02.2024 r.

Razem w ramach zadania do zapłaty w 2024 r. pozostanie 307.280 zł brutto.

18. Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT)– 12.600 zł

Umowa zawarta w dniu 1.03.2023 r. z firmą B&M Usługi Projektowe Marek Filipczak o wartości 42.000 zł. Wyłacona została I transza (29.400 zł) za opracowanie dokumentacji, II transza (12.600 zł) może zostać wyłacona dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Termin realizacji wg umowy: wykonanie dokumentacji i złożenie do Wydziału Inwestycji – do 4 miesięcy od podpisania umowy tj. do 01.07.2023 r. (dokumentację złożono do WI w terminie umownym).

Przewidywany termin realizacji - płatności II transzy w wysokości 12.600 zł po uzyskaniu pozwolenia na budowę: I kwartał 2024 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r.: 29.400 zł

19. Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie (PT)– 26.800 zł

Umowa zawarta w dniu 4.08.2023 r. z firmą JK PROJEKT Jarosław Kozak na kwotę 37.800 zł. Termin umowy: 29.12.2023 r. Wyłacona została I transza w wysokości 11.000 zł. II i III transza może zostać wyłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W ramach umowy w 2023 r. wydatkowano kwotę 11.000 zł– wykonanie koncepcji architektonicznej oraz przygotowanie dokumentacji i wystąpienie o odstępstwo do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Termin realizacji wg umowy i aneksu nr 1: do 29.12.2023 r. (II i III etap).

Planowane jest podpisanie w grudniu br. aneksu nr 2, zgodnie z którym przedłużony zostanie - termin realizacji etapu II: do 15.01.2024 r.

- termin realizacji etapu III do 31.01.2024 r.

Przewidywane płatności:

-II transza w wysokości 21.800 zł - I kwartał 2024 r. i III transza w wysokości 5.000 zł płatna po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 11.000 zł.

20. Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich – 41.900 zł.

- a) Umowa zlecenie z dn. 31.10.2023 r. o wartości 5.000 zł zawarta z Marcinem Warchałowskim na „Wykonanie nadzoru chiropterologicznego nad adaptacją

piwnicy w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 4 na potrzeby schronienia dla nietoperzy’.

Termin realizacji wg umowy: nie dłużej niż do 31.03.2024 r.

Przewidywany termin realizacji płatności: kwiecień 2024 r.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 0 zł.

- b) Umowa z dn. 31.10.2023 r. o wartości 36.900 zł zawarta z firmą PPHU "Zbytech" Zbigniew Hryniuk na „Wykonanie dokumentacji technicznej i robót adaptacyjnych istniejącej piwnicy w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich na potrzeby schronienia dla nietoperzy”.

Termin realizacji wg umowy:

- wykonanie projektu uzgodnionego z Konserwatorem Zabytków: do 31.12.2023 r. (przewidywany termin płatności I faktury w wysokości 4.920 zł: styczeń 2024 r.),

- wykonanie robót adaptacyjnych zgodnie z ustaleniami chiropterologa oraz montaż drzwi: do 31.03.2024 r. (przewidywany termin płatności II faktury w wysokości 31.980 zł: kwiecień 2024 r.

Razem w ramach umowy do zapłaty w 2024 r. pozostanie 36.900 zł brutto.

Planowane wykonanie do końca 2023 r. 0 zł.