

**Informacja Starosty o wykonaniu zastępczym usunięcia odpadów z terenu byłej KWK
„Morcinek” w Kaczycach**

Zgodnie z Planem pracy Komisji Środowiska i Rolnictwa oraz Planem pracy Rady Powiatu Cieszyńskiego przedstawiam informację o wykonaniu zastępczym usunięcia odpadów z terenu byłej KWK Morcinek w Kaczycach.

Na posiedzeniu 19 września 2019 r. Zarząd Powiatu zdecydował o podjęciu działań zmierzających do usunięcia, w ramach wykonania zastępczego, odpadów pozostałych po działalności Marka Kunaszyka w Kaczycach przy ul. Morcinka 17 oraz o wystąpieniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie pożyczki w wysokości 720.000 zł.

W dniu 24.09.2019 r. Rada Powiatu Cieszyńskiego podjęła uchwałę XI/76/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wobec czego, 07.10.2019 r. złożono do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o pożyczkę na realizację zadania: „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK Morcinek w Kaczycach”.

W dniu 31.10.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację ww. zadania, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę - PARDI Sp. z o. o. z siedzibą w Kaczycach. W dniu 22.11.2019 r. zawarta została pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a spółką PARDI umowa WS.273.34.2019 dotycząca realizacji przedmiotowego zadania, tj. usunięcia i przetworzenia zmagazynowanych na działkach nr 120/90 i 120/91 odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania przy ul. Morcinka 17 w Kaczycach. PARDI rozpoczęła prace związane z realizacją ww. zadania 28.11.2019 r., natomiast do usuwania odpadów przystąpiono 09.12.2019 r.

W dniu 12.03.2020 r. zawarta została pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a Powiatem Cieszyńskim umowa pożyczki nr 22/2020/91/OZ/si/P z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania.

W toku realizacji zadania pracownicy Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadzili kontrole prawidłowości realizacji zadania, w wyniku których stwierdzono, iż przedmiotowa umowa wykonywana jest prawidłowo.

PARDI zakończyła realizację zadania 21.04.2020 r. W wyniku przeprowadzonych prac z terenu działek nr 120/90 i 120/91 (Kaczyce, obręb Otrębów) usunięto i przetworzono łącznie 2 106 ton odpadów. Faktyczne odebranie przez Powiat Cieszyński przedmiotu umowy nr WS.273.34.2019 nastąpiło 30.04.2020 r. Całkowity koszt realizacji ww. zadania wyniósł 800 000,00 zł.

W maju br. dokonano rozliczenia realizacji zadania ze spółką PARDI oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pismem z 04.06.2020 r. wystąpiono do Biura Prawnego o podjęcie czynności mających na celu wyegzekwowanie od zobowiązanego - Marka Kunaszyka kosztów poniesionych w związku z wykonaniem zastępczym obowiązku wynikającego z decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 12.07.2013 r., znak: WS.6233.00042.2012.

W załączeniu zdjęcia przed i po realizacji przedmiotowego zadania.

w.z. STAROSTY
Janina Żagan
Wicestarosta